LYDIA PEETERS
VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN


ANTWOORD
op vraag nr. 1061 van 30 maart 2023
van MERCEDES VAN VOLCEM



1. De herstellingen van de middendijk tussen het Afleidingskanaal en het Leopoldkanaal worden gefaseerd uitgevoerd. Om milieuredenen (broedperiodes, wild, vleermuizen, en andere ecologische randvoorwaarden) kan er enkel gewerkt worden in de periode van september tot februari. In functie van de opgelegde natuurvoorwaarden en gelet op de beschikbare middelen worden de werken gespreid over meerdere jaren. 

Het budget dat voorzien werd op het GIP in 2022 is bestemd voor de uitvoering van de eerste herstellingsfase die zich situeert aan de zijde van het Leopoldkanaal van de Oostkerkebrug tot de Zelzatebrug (ca. 2,5 km).  

De budgetten voorzien op het GIP in 2023 zijn bestemd voor de uitvoering van de volgende herstellingsfase die zich eveneens situeert aan de zijde van het Leopoldkanaal van de Oostkerkebrug tot de Sifonbrug, en mogelijk een gedeelte van het tracé tussen Zelzatebrug en de uitwateringskokers te Heist.

2-3. In een optimale fasering van de werken wordt volgende timing gehanteerd:
· augustus 2023 tot en met januari 2024 : 
· Leopoldkanaal van Oostkerkebrug tot Zelzatebrug (ca 2,5 km);
· Leopoldkanaal van Sifonbrug tot Oostkerkebrug (ca 1,15 km). 
· augustus 2024 tot en met januari 2025:
· Leopoldkanaal van Zelzatebrug tot uitwateringskokers Heist (ca 4 km).
· augustus 2025 tot en met januari 2026:
· Afleidingskanaal van Oostkerkebrug tot Zelzatebrug (ca 2,5 km).
· Afleidingskanaal van Sifonbrug tot Oostkerkebrug (ca 1,15 km).
· augustus 2026 tot en met januari 2027:
· Afleidingskanaal van Zelzatebrug tot uitwateringskokers Heist (ca 4km).

4. In het meerjarenprogramma dienen, naast de reeds gebudgetteerde bedragen voor 2022 en 2023 (telkens 2,5 miljoen euro) in de komende jaren 2024, 2025 en 2026 idealiter binnen de beschikbare middelen een bedrag van respectievelijk 2 miljoen euro, 3 miljoen euro en 3 miljoen euro voorzien te worden om de planning te kunnen aanhouden.
